

## Programas para la Superación del Pobreza

### Evolución de metas 2011

Periodo: Enero - Septiembre 2011

Programa / Meta	Unidad de medida	Calendario	Anual	Acumulado al Periodo	I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	Explicación a las variaciones
<b>Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales (FOMMUR)</b>									
Mujeres productoras beneficiadas 1_/	Mujeres	Original	178,500	122,825	34,000	50,150	38,675	55,675	La proyección no fue alcanzada, debido principalmente a que las IMF no han enviado los resultados sobre la totalidad de los microcréditos colocados en el periodo y a que la demanda de microfinanciamientos por parte de la población objetivo no ha sido la esperada.
		Modificado	0	0					
		Logrado	84,043	84,043	32,050	43,838	8,155		
		Evolución	47%	68%	94%	87%	21%	0%	
Proyectos apoyados 1_/	Microcréditos	Original	210,000	144,500	40,000	59,000	45,500	65,500	La proyección no fue alcanzada, debido principalmente a que las IMF no han enviado los resultados sobre la totalidad de los microcréditos colocados en el periodo y a que la demanda de microfinanciamientos por parte de la población objetivo no ha sido la esperada.
		Modificado	0	0					
		Logrado	87,037	87,037	32,066	45,231	9,740		
		Evolución	41%	60%	80%	77%	21%	0%	
Mujeres productoras indígenas beneficiadas 1_/	Mujeres	Original	17,850	12,283	3,400	5,015	3,868	5,567	La proyección no fue alcanzada, debido principalmente a que las IMF no han enviado los resultados sobre la totalidad de los microcréditos colocados en el periodo y a que la demanda de microfinanciamientos por parte de la población objetivo no ha sido la esperada.
		Modificado	0	0					
		Logrado	4,926	4,926	1,821	2,560	545		
		Evolución	28%	40%	54%	51%	14%	0%	
Acciones de capacitación	Acciones	Original	26	23	6	9	8	3	La previsión no fue cubierta, debido al aplazamiento de un taller regional para los próximos meses. Se espera que en el cuarto trimestre de 2011, la meta sea alcanzada satisfactoriamente.
		Modificado	0	0					
		Logrado	22	22	4	7	11		
		Evolución	85%	96%	67%	78%	138%	0%	
Acciones de asistencia técnica	Acciones	Original	23	3	0	0	3	20	La meta fue superada, con la realización de tres Asistencias Técnicas Específicas y nueve Visitas Internacionales Técnicas Guiadas.
		Modificado	0	0					
		Logrado	12	12	0	3	9		
		Evolución	52%	400%	0%	0%	300%	0%	
<b>Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario (PRONAFIM)</b>									
Microcréditos otorgados a proyectos productivos 1_/	Microcréditos	Original	724,000	629,880	173,760	231,680	224,440	94,120	La proyección no fue alcanzada, debido principalmente a que las IMF no han enviado los resultados sobre la totalidad de los microcréditos colocados en el periodo y a que la demanda de microfinanciamientos por parte de la población objetivo no ha sido la esperada.
		Modificado	0	0					
		Logrado	342,830	342,830	154,297	157,370	31,163		
		Evolución	47%	54%	89%	68%	14%	0%	
Microcréditos otorgados a población indígena 1_/	Microcréditos	Original	72,400	62,988	17,376	23,168	22,444	9,412	La proyección no fue alcanzada, debido principalmente a que las IMF no han enviado los resultados sobre la totalidad de los microcréditos colocados en el periodo y a que la demanda de microfinanciamientos por parte de la población objetivo no ha sido la esperada.
		Modificado	0	0					
		Logrado	20,596	20,596	9,270	9,454	1,872		
		Evolución	28%	33%	53%	41%	8%	0%	
Microfinancieras autorizadas	Microfinancieras	Original	10	7	1	3	3	3	La meta fue superada, debido al interés de nuevas IMF por incorporarse al Programa.
		Modificado	0	0					
		Logrado	8	8	3	3	2		
		Evolución	80%	114%	300%	100%	67%	0%	
Acciones de capacitación	Acciones	Original	25	23	5	9	9	2	La previsión no fue cubierta, debido al aplazamiento de un taller regional para los próximos meses. Se espera que en el cuarto trimestre de 2011, la meta sea alcanzada satisfactoriamente.
		Modificado	0	0					
		Logrado	22	22	4	7	11		
		Evolución	88%	96%	80%	78%	122%	0%	
Acciones de asistencia técnica	Acciones	Original	37	11	0	2	9	26	La meta fue superada, con la realización de 15 Visitas Internacionales Técnicas Guiadas, nueve Asistencias Técnicas Específicas, una Evaluación de Riesgo y una Asistencia Técnica en el marco del Programa Integral.
		Modificado	0	0					
		Logrado	26	26	0	7	19		
		Evolución	70%	236%	0%	350%	211%	0%	
Personas beneficiadas con acciones de capacitación	Personas	Original	705	495	135	115	245	210	La previsión no fue cubierta, debido al aplazamiento de un taller regional para los próximos meses. Se espera que en el cuarto trimestre de 2011, la meta sea alcanzada satisfactoriamente.
		Modificado	0	0					
		Logrado	403	403	92	109	202		
		Evolución	57%	81%	68%	95%	82%	0%	

## Programas para la Superación del Pobreza

### Evolución de metas 2011

Periodo: Enero - Septiembre 2011

Programa / Meta	Unidad de medida	Calendario	Anual	Acumulado al Periodo	I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	Explicación a las variaciones
<b>Fondo Nacional de Apoyos para Empresas en Solidaridad (FONAES)</b>									
Apoyos para apertura y ampliación de negocios (proyectos productivos)	Unidades productivas	Original	4,792	4,792	291	0	4,501	0	En el periodo enero-septiembre de 2011 la meta programada se alcanzó en un 78%; sin embargo, se encuentran en proceso de autorización más de 1,200 solicitudes de apoyo, las cuales serán efectivas en el mes de octubre con lo cual se estima alcanzar satisfactoriamente la meta anual. De igual manera, la autorización de dichas solicitudes de apoyo, impactará positivamente la meta de ocupaciones generadas.
		Modificado	0	0					
		Logrado	3,730	3,730	199	2,436	1,095		
		Evolución	78%	78%	68%	0%	24%	0%	
Ocupaciones generadas	Ocupaciones generadas	Original	14,877	14,877	903	0	13,974	0	
		Modificado	0	0					
		Logrado	12,411	12,411	632	7,606	4,173		
		Evolución	83%	83%	70%	0%	30%	0%	
Estudios de preinversión apoyados	Estudios	Original	1,111	1,111	350	0	761	0	El avance observado en la meta programada al periodo corresponde al 87%; no obstante, se encuentran en proceso de autorización diversas solicitudes de apoyos para apertura y ampliación de negocios (proyectos productivos), que incluyen el reembolso del costo de elaboración del estudio de preinversión, con lo cual se estima alcanzar satisfactoriamente la meta anual.
		Modificado	0	0					
		Logrado	969	969	0	935	34		
		Evolución	87%	87%	0%	0%	4%	0%	
Número de apoyos para desarrollar y fortalecer negocios establecidos <sup>2/</sup>	Apoyos	Original	2,944	1,784	60	1,157	567	1,160	Los resultados observados en esta meta derivan, entre otros, de la reprogramación para el cuarto trimestre del año, de eventos de capacitación para empresarios sociales; lo anterior, en función de los convenios celebrados con los prestadores de los servicios.
		Modificado	0	0					
		Logrado	1,162	1,162	45	921	196		
		Evolución	39%	65%	75%	80%	35%	0%	
Número de apoyos para fortalecer negocios establecidos gestionados por organizaciones	Apoyos	Original	35	35	6	19	10	0	Durante el periodo enero-septiembre de 2011 se han recibido 21 solicitudes de apoyo por parte de las organizaciones sociales, de éstas, 15 ya han sido autorizadas, como se refleja en la meta; las 6 solicitudes restantes han sido revisadas y se encuentran en proceso de atención de observaciones por parte de las organizaciones gestoras.
		Modificado	0	0					
		Logrado	15	15	0	0	15		
		Evolución	43%	43%	0%	0%	150%	0%	
Organizaciones sociales apoyadas para desarrollo y consolidación	Organizaciones	Original	13	13	5	6	2	0	La demanda de apoyos para el desarrollo y consolidación de las organizaciones sociales que promueven la creación y fortalecimiento de empresas sociales registrada en el primer semestre del año fue inferior a la programada; sin embargo, a la fecha se han recibido 4 solicitudes adicionales, sobre las cuales se han emitido diversas observaciones que están siendo solventadas por las organizaciones solicitantes de los apoyos.
		Modificado	0	0					
		Logrado	10	10	2	3	5		
		Evolución	77%	77%	40%	50%	250%	0%	
Número de apoyos para el fomento y consolidación de la banca social	Apoyos	Original	1,421	1,335	188	609	538	86	El resultado inferior a la meta deriva, por una parte, de una menor demanda de apoyos por parte de las Entidades Financieras consideradas sujetos de apoyo; por otra parte, algunas de estas entidades se encuentran aún en proceso de autorización por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, sin la cual no pueden acceder a los apoyos para apertura de sucursales que opera el FONAES.
		Modificado	0	0					
		Logrado	562	562	64	196	302		
		Evolución	40%	42%	34%	32%	56%	0%	
<b>Apoyo a Proyectos Productivos de Mujeres (FONAES)</b>									
Apoyos para ampliación y apertura de negocios (proyectos productivos)	Unidades productivas	Original	2,453	2,453	0	0	2,453	0	La demanda registrada de apoyos para ampliación y apertura de negocios (proyectos productivos), fue superior a la estimada. Lo anterior, impactó de manera similar la meta de ocupaciones generadas.
		Modificado	0	0					
		Logrado	3,113	3,113	104	1,595	1,414		
		Evolución	127%	127%	0%	0%	58%	0%	
Ocupación generadas	Ocupaciones generadas	Original	5,872	5,872	0	0	5,872	0	
		Modificado	0	0					
		Logrado	7,638	7,638	339	3,769	3,530		
		Evolución	130%	130%	0%	0%	60%	0%	
Número de apoyos para desarrollar y fortalecer negocios establecidos <sup>2/</sup>	Apoyos	Original	4,387	2,222	1,936	96	190	2,165	El número de beneficiarios apoyados en el periodo fue superior a las meta programada debido a que se adelantó la fecha del evento: 6° Encuentro Nacional de Empresarias Sociales FONAES 2011, programado originalmente para el mes de octubre.
		Modificado	0	0					
		Logrado	2,983	2,983	0	1,414	1,569		
		Evolución	68%	134%	0%	1473%	826%	0%	

1 / Cifras preliminares, sujetas a cambio

2 / Resultados preliminares. A la fecha se encuentran en ejecución diversos apoyos para desarrollar y fortalecer negocios, cuya duración se extiende hasta el cuarto trimestre del año; una vez concluidos se contará con el número definitivo de apoyos otorgados.

**Programas para la Superación del Pobreza**  
Evolución del presupuesto 2011  
Pesos

Periodo: Enero - Septiembre 2011

Programa	Calendario	Anual	Acumulado al Periodo	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
<b>Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales (FOMMUR)</b>															
Ampliación Cámara de Diputados	Original	253,500,000.0	176,205,500.0	0.0	0.0	30,950,000.0	30,310,000.0	15,760,500.0	31,935,000.0	21,640,000.0	31,950,000.0	13,660,000.0	37,370,000.0	39,924,500.0	0.0
	Modificado	253,500,000.0	176,205,500.0	0.0	0.0	30,950,000.0	30,310,000.0	15,760,500.0	31,935,000.0	21,640,000.0	31,950,000.0	13,660,000.0	37,370,000.0	39,924,500.0	0.0
	Ejercido	176,205,500.0	176,205,500.0	0.0	0.0	0.0	0.0	77,020,500.0	31,935,000.0	0.0	53,590,000.0	13,660,000.0	0.0	0.0	0.0
	Evolución	69.5%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	488.7%	100.0%	0.0%	167.7%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	Explicación de Variaciones														
	Original	203,500,000.0	143,200,000.0	0.0	0.0	25,000,000.0	24,800,000.0	13,000,000.0	26,000,000.0	17,500,000.0	26,000,000.0	10,900,000.0	30,500,000.0	29,800,000.0	0.0
	Modificado	203,500,000.0	143,200,000.0	0.0	0.0	25,000,000.0	24,800,000.0	13,000,000.0	26,000,000.0	17,500,000.0	26,000,000.0	10,900,000.0	30,500,000.0	29,800,000.0	0.0
	Ejercido	143,200,000.0	143,200,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	62,800,000.0	26,000,000.0	0.0	43,500,000.0	10,900,000.0	0.0	0.0	0.0
	Evolución	70.4%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	483.1%	100.0%	0.0%	167.3%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	Original	50,000,000.0	33,005,500.0	0.0	0.0	5,950,000.0	5,510,000.0	2,760,500.0	5,935,000.0	4,140,000.0	5,950,000.0	2,760,000.0	6,870,000.0	10,124,500.0	0.0
Modificado	50,000,000.0	33,005,500.0	0.0	0.0	5,950,000.0	5,510,000.0	2,760,500.0	5,935,000.0	4,140,000.0	5,950,000.0	2,760,000.0	6,870,000.0	10,124,500.0	0.0	
Ejercido	33,005,500.0	33,005,500.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14,220,500.0	5,935,000.0	0.0	10,090,000.0	2,760,000.0	0.0	0.0	0.0	
Evolución	66.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	515.1%	100.0%	0.0%	169.6%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
<b>Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario (PRONAFIM)</b>															
Ampliación Cámara de Diputados	Original	209,217,046.0	171,660,000.0	0.0	0.0	47,500,000.0	17,750,000.0	23,650,000.0	21,675,000.0	21,675,000.0	19,705,000.0	19,705,000.0	19,855,000.0	17,702,046.0	0.0
	Modificado	209,217,046.0	171,660,000.0	0.0	0.0	47,500,000.0	17,750,000.0	23,650,000.0	21,675,000.0	21,675,000.0	19,705,000.0	19,705,000.0	19,855,000.0	17,702,046.0	0.0
	Ejercido	171,660,000.0	171,660,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	88,900,000.0	21,675,000.0	0.0	41,380,000.0	19,705,000.0	0.0	0.0	0.0
	Evolución	82.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	375.9%	100.0%	0.0%	210.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	Explicación de Variaciones														
<b>Fondo Nacional de Apoyos para Empresas en Solidaridad (FONAES)</b>															
Ampliación Cámara de Diputados	Original	2,162,231,069.0	1,914,564,580.0	0.0	0.0	0.0	6,465,000.0	8,100,000.0	114,622,199.0	937,599,789.0	217,244,398.0	630,533,194.0	218,564,398.0	13,640,000.0	15,462,091.0
	Modificado	2,058,443,978.0	1,959,466,978.0	0.0	70,350,000.0	47,266,000.0	76,200,000.0	48,370,000.0	34,410,000.0	1,364,077,644.0	37,853,334.0	280,940,000.0	98,977,000.0	0.0	0.0
	Ejercido	1,959,466,978.0	1,959,466,978.0	0.0	70,350,000.0	47,266,000.0	76,200,000.0	45,870,000.0	36,910,000.0	1,364,077,644.0	37,853,334.0	280,940,000.0	0.0	0.0	0.0
	Evolución	90.2%	100.0%	0.0%	100.0%	100.0%	100.0%	94.8%	107.3%	100.0%	100.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	Explicación de Variaciones														
	Al 30 de septiembre de 2011 los recursos ministrados al FONAES ascienden a 1,959.5 millones de pesos, los cuales se consideran devengados en términos del artículo 176 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. A la fecha que se reporta los recursos ejercidos ascienden a 1,315.4 millones de pesos, quedando comprometidos 644.1 millones de pesos, los cuales serán ejercidos según los calendarios de ministraciones establecidos para cada apoyo.														
	Original	1,389,731,069.0	1,146,964,580.0	0.0	0.0	0.0	6,465,000.0	8,100,000.0	112,122,199.0	176,999,789.0	214,744,398.0	628,533,194.0	216,564,398.0	11,640,000.0	14,562,091.0
	Modificado	1,300,343,978.0	1,230,533,978.0	0.0	70,200,000.0	36,850,000.0	75,980,000.0	48,150,000.0	34,340,000.0	706,367,564.9	27,850,000.0	230,796,413.1	69,810,000.0	0.0	0.0
	Ejercido	1,230,533,978.0	1,230,533,978.0	0.0	70,200,000.0	36,850,000.0	75,980,000.0	45,650,000.0	36,840,000.0	706,367,564.9	27,850,000.0	230,796,413.1	0.0	0.0	0.0
	Evolución	94.6%	100.0%	0.0%	100.0%	100.0%	100.0%	94.8%	107.3%	100.0%	100.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Original	300,000,000.0	295,100,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2,500,000.0	288,100,000.0	2,500,000.0	2,000,000.0	2,000,000.0	2,000,000.0	900,000.0	
Modificado	285,600,000.0	285,600,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	285,600,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Ejercido	285,600,000.0	285,600,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	285,600,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Evolución	100.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
Original	472,500,000.0	472,500,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	472,500,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Modificado	472,500,000.0	443,333,000.0	0.0	150,000.0	10,416,000.0	220,000.0	220,000.0	220,000.0	70,000.0	372,110,079.1	10,003,334.0	50,143,586.9	29,167,000.0	0.0	
Ejercido	443,333,000.0	443,333,000.0	0.0	150,000.0	10,416,000.0	220,000.0	220,000.0	220,000.0	70,000.0	372,110,079.1	10,003,334.0	50,143,586.9	0.0	0.0	
Evolución	93.8%	100.0%	0.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	0.0%	0.0%	
Original	2,624,948,115.0	2,262,430,080.0	0.0	0.0	78,450,000.0	54,525,000.0	47,510,500.0	168,232,199.0	980,914,789.0	268,899,398.0	663,898,194.0	275,789,398.0	71,266,546.0	15,462,091.0	
Modificado	2,521,161,024.0	2,307,332,478.0	0.0	70,350,000.0	125,716,000.0	87,780,500.0	88,020,000.0	1,407,392,644.0	89,508,334.0	314,305,000.0	156,202,000.0	57,626,546.0	0.0	0.0	
Ejercido	2,307,332,478.0	2,307,332,478.0	0.0	70,350,000.0	47,266,000.0	76,200,000.0	211,790,500.0	90,520,000.0	1,364,077,644.0	132,823,334.0	314,305,000.0	0.0	0.0	0.0	
<b>Total</b>															

## AVANCE FINANCIERO DE LOS PRINCIPALES PROGRAMAS PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA

Enero-septiembre de 2011

(Millones de Pesos con seis decimales)

Programa	Aprobado Anual (1)	Modificado Anual (2)	Programado Enero-Septiembre (3)	Pagado			Avance %		% Ene-sep	
				Enero-julio (4)	Enero-agosto (5)	Enero-septiembre (6)	Modificado Anual (7)=(6/2)	Programado Enero-septiembre (8)=(6/3)	Gasto Total	Por Ramo
<b>10 Economía</b>	<b>2,624.9</b>	<b>2,521.1</b>	<b>2,307.4</b>	<b>1,860.3</b>	<b>1,993.0</b>	<b>2,307.4</b>	<b>91.5</b>	<b>100.0</b>	<b>0.0</b>	<b>100.0</b>
<b>Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales (FOMMUR)</b>	<b>253.5</b>	<b>253.5</b>	<b>176.2</b>	<b>109.0</b>	<b>162.5</b>	<b>176.2</b>	<b>69.5</b>	<b>100.0</b>		<b>7.6</b>
Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales (FOMMUR)	203.5	203.5	143.2	88.8	132.3	143.2	70.4	100.0		6.2
Ampliación Cámara de Diputados	50.0	50.0	33.0	20.2	30.2	33.0	66.0	100.0		1.4
<b>Fondo Nacional de Apoyos para Empresas en Solidaridad (FONAES) <sup>1/</sup></b>	<b>2,162.2</b>	<b>2,058.4</b>	<b>1,959.5</b>	<b>1,640.7</b>	<b>1,678.5</b>	<b>1,959.5</b>	<b>95.2</b>	<b>100.0</b>		<b>84.9</b>
Fondo Nacional de Apoyos para Empresas en Solidaridad (FONAES)	1,389.7	1,300.3	1,230.5	971.9	999.7	1,230.5	94.6	100.0		53.3
Ampliación Cámara de Diputados	300.0	285.6	285.6	285.6	285.6	285.6	100.0	100.0		12.4
Apoyo a proyectos productivos de mujeres	472.5	472.5	443.3	383.2	393.2	443.3	93.8	100.0		19.2
<b>Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario (PRONAFIM)</b>	<b>209.2</b>	<b>209.2</b>	<b>171.7</b>	<b>110.6</b>	<b>152.0</b>	<b>171.7</b>	<b>82.1</b>	<b>100.0</b>		<b>7.4</b>

**Nota: Únicamente se reportan los recursos correspondientes a subsidios para inversión, ya que son los que se canalizan directamente a los beneficiarios.**

1\_/ De los 2,162.2 Millones de Pesos (MP) autorizados para FONAES en el capítulo 4000, para el ejercicio fiscal 2011, se han transferido recursos para gastos indirectos por 103.8 MP con tipo de gasto 7 (50 MP a servicios personales, 47.8 MP a Servicios Generales y, 6 MP a Materiales y Suministros), de conformidad con lo señalado en el numeral 18 de las Reglas de Operación vigentes para el ejercicio fiscal 2011.

Al 30 de septiembre de 2011, los recursos ministrados al FONAES ascienden a 1,959.5 MP, los cuales se consideran devengados en términos del artículo 176 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, de los cuales 1,315.4 MP están ejercidos y 644.1 MP, se encuentran comprometidos, los cuales serán ejercidos según los calendarios de ministraciones establecidos para cada apoyo.